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证券代码：002019     证券简称：亿帆医药      公告编号：2017-011 

亿帆医药股份有限公司 

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

现根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，亿帆医药股份有限公

司（原名“浙江杭州鑫富药业股份有限公司”，于 2014 年 12 月更名为“亿帆鑫

富药业股份有限公司”，2016 年 10 月更名为“亿帆医药股份有限公司”，以下

简称“公司”，或“本公司”）现将募集资金 2016 年度存放与使用情况作如下专项

说明。 

一、募集资金基本情况 

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2009〕

911 号文核准，并经深交所同意，由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称

“浙商证券”)采用原 A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发

行人民币普通股（A 股）股票 2,932 万股。该次发行定价每股人民币 11.98 元，

共计募集资金 35,125.36 万元，坐扣承销费 1,053.76 万元和保荐费 260.00 万元及

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费 2.93 万元后的募集资金

33,808.67 万元，已由主承销商浙商证券于 2009 年 9 月 28 日汇入公司募集资金

监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评

估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 707.15 万元后，公司本次募

集资金净额为 33,101.52 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师

事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕179 号）。 

(二) 募集资金使用和结余情况 

本公司以前年度已使用募集资金 33,471.86 万元（其中暂时补充流动资金
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9,000.00 万元），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 537.87 万元。

2016 年度实际使用募集资金 0.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额为 0.96 万元。截止报告期末，累计已使用募集资金 33,471.86 万元（其中

暂时补充流动资金 9,000.00 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额为 538.83 万元。 

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 168.49 万元（包括

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一） 募集资金管理情况  

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公

司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司

对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券

于 2009 年 10 月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称

“临安浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义

务。 

公司于 2014 年 3 月 19 日与浙商证券签署了《关于终止持续督导工作的协

议》，并于 2014 年 3 月 24 日与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万

国”）签订了《募集资金使用持续督导协议》，约定督导期限自公司与申银万国

签订协议之日起至募集资金使用完毕之日止。公司同时和申银万国及临安浦发银

行签订了《募集资金三方监管协议》。 

2015 年 1 月 28 日收到《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收

合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279 号文）以及中国证监

会的相关批复，持续督导机构申银万国与宏源证券股份有限公司合并，申银万国

作为保荐人（主承销商）的权利义务由合并重组后的申万宏源证券承销保荐有限

责任公司（以下简称“申万宏源”）承继。 

2015 年 2 月 13 日公司同时和申万宏源及临安浦发银行签订了《关于申万宏

源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与公司、上海浦
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东发展银行股份有限公司杭州临安支行协议项下全部权利义务之补充协议》，约

定各方的权利与义务。 

2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变

更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟将《年产 20,000 吨全生物降解材料

（PBS）项目》由公司实施变更为由杭州鑫富科技有限公司（以下简称“杭州鑫

富”）实施。2016 年 3 月 29 日公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关

于完成母公司与全资子公司内部资产重组剥离的议案》。公司内部资产重组剥离

完成后，公司募集资金由公司转移到杭州鑫富。公司、杭州鑫富、申万宏源与临

安浦发银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，约定各方权利与义务，杭州

鑫富在临安浦发银行开设募集资金专项账户，并注销公司原有募集资金账户。 

三方监管协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。 

(二) 募集资金专户存储情况 

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况

如下： 

单位：人民币元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备  注 

上海浦东发展银行股份

有限公司杭州临安支行 
95080155350000615 1,684,941.53 募集资金专户 

上海浦东发展银行股份

有限公司杭州临安支行 
95080155260000457 0 已注销 

合 计 -- 1,684,941.53 -- 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

    （一）募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 

募集资金投资项目出现的异常情况详见附件说明。 

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 
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五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

附件：募集资金使用情况对照表 

特此公告。 

 

 

 

亿帆医药股份有限公司董事会 

 2017 年 3 月 31 日 
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附件 

募集资金使用情况对照表 

2016 年度 
编制单位：亿帆医药股份有限公司                     单位：人民币万元 

募集资金总额 33,101.52 本年度投入募集资金总额 0 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 24,471.86 累计变更用途的募集资金总额 0 

累计变更用途的募集资金总额比例 0% 

承诺投资项目和
超募资金投向 

是否已变
更项目（含
部分变更） 

募集资金 
承诺投资
总额 

调整后 
投资总额 

(1) 

本年度 
投入金额 

截至期末 
累计投入金额 

(2) 

截至期末 
投资进度(%) 
(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定 
可使用状态日期 

本年度 
实现的效益 

是否达
到预计
效益 

项目可行性是否
发生 

重大变化 

承诺投资项目  

年产 20,000 吨

全生物降解新

材料(PBS)项目 

否 23,600.00 23,600.00  12,945.10 54.85 [注 1] 990.13  [ 注

2] 

否 否 

年产 6,000 吨泛

解酸内酯、年产

3,000 吨羟基乙

酸项目 

否 11,526.76 11,526.76  11,526.76 100.00 2008 年 01 月 01 日 4,993.21 [ 注

3] 

否 是 

承诺投资项目 

小计 

 35,126.76 35,126.76  24,471.86      

超募资金投向 － － － － －      

合  计 － 35,126.76 35,126.76  24,471.86   5,983.34   

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 
   1.年产 20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目：截至期末承诺投入金额为 23,600.00 万元，公司已累计投入募集

资金金额 12,945.10 万元，累计投入进度为 54.85%。未达到计划进度和预计收益的原因：（1）全生物降解新材料 PBS
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制品(以下简称 PBS 产品)的市场需求，主要靠各国、各地政府的政策主导作用。本报告期极少数国家恢复实施强制政

策，使 PBS 产品的销售及利润同比有所提高，但 PBS 产品的市场需求仍未得到根本改观。鉴于政策逐步推开并落地

执行需要一个过程，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投项目投资进度；（2）PBS 生产区块被列入临安市政府搬

迁计划，本公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项目投资计划。由于该项目尚未投资完毕，目前未达到

预计收益。 

2.年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目未达预计收益原因：泛解酸内酯是泛酸系列产品的重要中

间体，主要用来合成 D-泛酸钙和 D-泛醇，项目盈利能力与泛酸钙价格波动具有相关性，自项目投产到 2012 年，泛酸

钙价格处于低位，项目持续亏损；2013 至 2015 年，由于泛酸钙价格有所回升，项目扭亏为盈；2016 年，泛酸钙价格

上涨，使报告期净利润达 4,993.21 万元，已达年均利润预期，但因年产 3,000 吨羟基乙酸项目停运，不产生效益，故

尚未达项目累计利润预期。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

    经本公司 2006 年年度股东大会审议批准，重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”）用募集资金投资建设

年产 3,000 吨羟基乙酸项目。该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别较大，且

因设备时停时开造成腐蚀，特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品，使公司成本偏高，虽然进行了技术改进，

但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重，公司为避免继续改造生产给企业造成更大的损失，根据重庆鑫富

实际生产经营情况，经公司第四届第十次董事会决定停运羟基乙酸项目。[注 4] 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

    上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 16,429.82 万元。经本公司 2009 年 10 月

20 日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议批准，本公司用募集资金对先期投入的 15,726.66 万元自筹资金进

行置换，其中：对《年产 20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目》先期投入用募集资金置换 4,199.90 万元，对《年

产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目》先期投入用募集资金置换 11,526.76 万元。由于年产 6,000 吨泛

解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目以自筹资金预先投入金额已经超过了募集资金项目承诺投入金额，故超过部分

703.16 万元以自筹资金投入。该募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由天健会计师事务所有限公司于 2009 年

10 月 19 日出具了浙天会审〔2009〕第 3577 号《鉴证报告》，并由浙商证券出具保荐意见。 
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

经 2015 年 7 月 3 日公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议批准，同意公司继续使用 9,000 万元闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，即从 2015 年 7 月 3 日至 2016 年 7 月 2 日止，2016 年 6 月 29

日，公司已将上述资金归还，且已实际出资至杭州鑫富，并存储于杭州鑫富募集资金专项账户。 

经 2016 年 7 月 4 日公司第六届董事会第五次（临时）会议审议批准，同意公司继续使用 9,000 万元闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，即从 2016 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 3 日止，目前上述款项正在使

用之中。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。 

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均为年产 20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目预算资金，目前全部存放于募集资金专户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

[注 1]年产 20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目分两期建设，第一期建设年产 3000 吨 PBS 生产装置，已于 2008 年完工投产；第二期建设在第一期年产 3000 吨产品成功

推向市场后，将视市场情况将规模扩大至年产 2 万吨。由于近年来 PBS 产品的市场需求尚未恢复，基于谨慎原则，本公司适度放缓了募投项目投资进度，二期建设尚未完成。 

[注 2]年产 20,000 吨全生物降解新材料（PBS）项目本年实现的效益根据 PBS 产品的销售收入、销售成本以及该部门的各项费用计算。 

[注 3]该项目在本公司之孙公司重庆鑫富实施，重庆鑫富本期生产和销售泛解酸内酯及副产品，以及以内酯为原料的左酯，不单独区分，以重庆鑫富的净利润作为该项目实现

的效益。 

[注 4]年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目总投资额 11,526.76 万元。其中，年产 3,000 吨羟基乙酸项目投入 1,550.63 万元，该项目于 2010 年停止运行。后续

将其资产陆续进行了处置和少部分利旧，截止本报告期末，该项目剩余资产原值 200.56 万元，已计提减值准备 138.25 万元，账面价值 10.03 万元。 




